

BÁO CÁO

**Về việc xin lực lượng hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự thi công,
tại vị trí Km 8 +500 – Km 8+700**

Ngày 26/5/2025, UBND xã Hành Dũng nhận được Công văn số 146/2025/CV-BĐHXL1 ngày 26/5/2025 về việc kế hoạch thi công đoạn đường Km 8+500 – Km 8 + 700 trên thửa đất thu hồi hộ ông Ngô Văn Sự (*thuộc xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành*) Gói thầu XL1, Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. Theo đó: “*Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn đang tổng hợp tăng cường máy móc, thiết bị thi công đưa Dự án hoàn thành đúng tiến độ, tuy nhiên đoạn đường Km 8+500- Km 8+ 700 đang vướng mắc hộ dân Ngô Văn Sự (xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành) thường xuyên cản trở thi công, dù từ ngày 18/6/2024 các cấp chính quyền địa phương đã GPMB, bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu, tổ chức bảo vệ thi công, đồng thời Nhà thầu đã lắp đặt hàng rào lưới B40 để ngăn cách hộ dân và công trường, tuy nhiên đến nay hộ dân vẫn vượt qua hàng rào vào công trường, thường xuyên cản trở thi công, dẫn đến Nhà thầu chưa thể thi công các hạng mục chính, như: Nền đường CPDD, bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông,... nguy cơ chậm tiến độ Dự án là rất cao”.*

Ngày 29/5/2025, UBND xã nhận được Công văn số 149/2025/CV-BĐHXL1 ngày 29/5/2025 về việc báo cáo vướng mắc và kế hoạch thi công đoạn đường Km 8+ 500 – Km 8 +700, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, Gói thầu XL1, dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. Theo đề xuất, Nhà thầu sẽ triển khai thi công hoàn thành vị trí này là 21 ngày, kể từ ngày được bảo vệ thi công.

UBND xã báo cáo cụ thể việc thi công tại vị trí thu hồi đất hộ ông Ngô Văn Sự và đề xuất giải pháp, cụ thể như sau:

1. Tóm tắt nhân thân:

- Ông Ngô Văn Sự, sinh năm: 1955
- Ông Ngô Đình Trung (*Là con trai ruột của ông Ngô Văn Sự*), sinh ngày: 02/02/1987

CCCD số: 051087015888, do Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/5/2022

Số điện thoại: 0966443132

Cùng địa chỉ: Thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Diễn biến vụ việc và giải quyết của cơ quan có thẩm quyền

Thực hiện Tiểu dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành (*viết tắt là Dự án cao tốc*), thửa đất số 552, tờ bản đồ địa chính số 18, diện tích 2.033,5m², loại đất ONT+BHK (*trong đó 300m² ONT, 1.733,5m² BHK*) do hộ ông Ngô Văn Sự sử dụng có diện tích nằm trong phạm vi quy hoạch dự án là 1.877,7m² (*gồm 300m² đất ONT và 1.577,7m² đất BHK*). Ngày 26/12/2023, UBND huyện Nghĩa Hành ban hành Quyết định số 8525/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của hộ ông Ngô Văn Sự và Quyết định số 8573/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Ngô Văn Sự, thường trú tại thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện Dự án cao tốc (phương án đất ở đợt 4) với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 1.343.892.618 đồng.

Sau khi nhận được quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường, hộ ông Ngô Văn Sự không đồng ý nên ngày 17/01/2024 và ngày 22/01/2024, ông Ngô Văn Sự và ông Ngô Đình Trung phát sinh đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, được Chủ tịch UBND huyện thụ lý tại Thông báo số 28/TB-UBND ngày 31/01/2024.

- Ngày 04/4/2024, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Ngô Văn Sự và ông Ngô Đình Trung (*ông Ngô Đình Trung là con ông Ngô Văn Sự, ông Ngô Đình Trung khiếu nại cho rằng ông Ngô Đình Trung, bà Nguyễn Thị Kim Tâm đã được ông Ngô Văn Sự cho diện tích 300m², trong thửa đất số 552, diện tích 2.033,5m², tờ bản đồ địa chính số 18, xã Hành Dũng và làm nhà ở từ năm 2011 nhưng không được bồi thường*), theo đó: (1) *Giữ nguyên nội dung Quyết định số 8525/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc thu hồi đất;* (2) *Điều chỉnh Điều chỉnh giảm chi phí hỗ trợ khoản thưởng tháo dỡ nhà, giao mặt bằng đúng tiến độ với số tiền 5.000.000 đồng trong Quyết định số 8573/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Ngô Văn Sự, lý do: Đến nay hộ ông Ngô Văn Sự không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Giữ nguyên các nội dung còn lại của Quyết định số 8573/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 (được bổ sung tại Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành).*

Không đồng ý với Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, ông Ngô Văn Sự; ông Ngô Đình Trung có

Đơn khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi số 1354/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 về việc giải quyết khiếu nại của ông Ngô Văn Sự, địa chỉ: thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành (lần 2). Kết quả: (1) Công nhận và giữ nguyên Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Ngô Văn Sự và ông Ngô Đình Trung; (2) Không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại lần hai của ông Ngô Văn Sự đối với các Quyết định của UBND huyện Nghĩa Hành: số 8525/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 về việc thu hồi đất của hộ ông Ngô Văn Sự, số 8573/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Ngô Văn Sự, thường trú tại thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025, địa điểm xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi (phương án đất ở đợt 4).

- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 về việc giải quyết khiếu nại của ông Ngô Đình Trung, địa chỉ: thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành (lần 2). Kết quả: (1) Công nhận và giữ nguyên Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Ngô Văn Sự và ông Ngô Đình Trung; (2) Không công nhận nội dung khiếu nại lần hai của ông Ngô Đình Trung đối với khiếu nại đối với các Quyết định của UBND huyện Nghĩa Hành: số 8525/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 về việc thu hồi đất của hộ ông Ngô Văn Sự và số 8573/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Ngô Văn Sự, thường trú tại thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, địa điểm xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi (phương án đất ở đợt 4).

- Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Ngô Văn Sự và ông Ngô Đình Trung đã khởi kiện đến Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để giải quyết vụ việc. Hiện Tòa án đã thụ lý vụ án.

3. Việc bàn giao mặt bằng của hộ ông Ngô Văn Sự

- Ngày 15/4/2024, ông hộ Ngô Văn Sự có đơn tự nguyện bàn giao đất cho đơn vị thi công. Đến ngày 17/4/2024, ông Ngô Văn Sự cản trở, không cho thi công.

- Ngày 18/6/2024, UBND xã Hành Dũng đã tổ chức bảo vệ thi công lần 1, đã bàn giao mặt bằng thi công tại thửa đất số 552, tờ bản đồ số 18, cho công ty cổ phần cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả.

- Ngày 10/9/2024, UBND xã Hành Dũng đã tổ chức bảo vệ thi công lần 2, đã bàn giao mặt bằng thi công tại thửa đất số 552, tờ bản đồ số 18, cho công ty cổ phần cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả.

- Từ ngày 18/6/2025 đến nay, Nhà thầu liên tục triển khai thi công tại vị trí này, nhưng gia đình ông Ngô Văn Sự liên tục cản trở, chống đối, hăm dọa, khiến việc thi công bị dừng lại. UBND huyện, UBND xã liên tục vận động, giải thích, đồng thời hỗ trợ cho gia đình ông Ngô Văn Sự nhưng gia đình kiên quyết không thống nhất, từ chối mọi giải thích, vận động (*UBND xã đã hỗ trợ tiền thuê nhà cho ông Ngô Đình Trung – số tiền này ngoài phương án bồi thường*). Gia đình ông Ngô Văn Sự thường xuyên đến trụ sở các cơ quan để gây rối, làm mất an ninh trật tự và đã bị xử phạt vi phạm hành chính các ông, bà: Ngô Thị Kim Hoài, Ngô Thị Kim Hoà, Ngô Đình Trung, Nguyễn Thị Kim Tâm, *vi phạm hành chính: Gây mất trật tự ở trụ sở cơ quan Nhà nước*.

- Ngày 28/5/2025, Nhà thầu tiếp tục thi công tại vị trí này, nhưng hộ ông Ngô Văn Sự đã dùng gậy gộc, đá, dao, rựa, nước bẩn, phá rào vào khu vực thi công để gây rối, hăm dọa, đuổi đánh nhân viên Nhà thầu, khiến việc thi công dừng lại.

4. Đề xuất

Tại vị trí thi công Km 8+500- Km 8+ 700, đoạn qua xã Hành Dũng, mặt dù đã được lực lượng Nhà thầu, UBND xã, Công an xã đã tích cực vận động, thuyết phục, giải thích cho hộ ông Ngô Văn Sự để bàn giao mặt bằng, nhưng gia đình ông Ngô Văn Sự kiên quyết không thống nhất, cản trở đến cùng, thậm chí đòi huỷ hoại thân thể để cản trở, việc này ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tại Thông báo số 119/VP-CP ngày 18/3/2025 Kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình tại buổi làm việc đoàn kiểm tra số 01 về rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc. *Theo chỉ đạo của cấp trên, tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, sẽ thông xe kỹ thuật trong tháng 9/2025.*

Theo đề xuất của Nhà thầu, việc thi công hoàn thành tại vị trí này cần thời gian 21 ngày (thời gian bắt đầu, kể từ ngày 30/5/2025). Để đảm bảo an ninh trật tự thi công tại vị trí này, cần lực số lượng lớn lực lượng an ninh chuyên ngành, do vậy UBND xã kính đề nghị UBND huyện có văn bản đề nghị cấp trên, xin hỗ trợ lực lượng từ Công an tỉnh để trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an xã và phối hợp với UBND xã để bảo vệ thi công tại vị trí này.

UBND xã Hành Dũng kính báo cáo nội dung trên cho UBND huyện biết./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp và Môi trường;
- Thanh tra huyện;
- Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả;
- Lưu: VT, UBND xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Thiện