

BÁO CÁO

Về việc thi công tại Km8+600 (thu hồi đất hộ ông Ngô Văn Sự)

Thực hiện nội dung Công văn số 1217/UBND ngày 07/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện nội dung đề nghị của Bộ xây dựng; Công văn số 43/2025/CV-BĐHXL1 ngày 12/02/2025 của Ban điều hành gói thầu XL1 về việc báo cáo cản trở thi công của gia đình ông Ngô Văn Sự, thuộc địa phận xã Hành Dũng, Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (lần 1).

Ngày 13/3/2025, UBND xã Hành Dũng tổ chức cuộc họp liên quan đến việc hộ ông Ngô Văn Sự cản trở thi công, tại vị trí Km8+600. Thành phần dự họp gồm: Đại diện Ban quản lý dự án 2- Bộ GTVT; đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả và cán bộ quản lý thi công; đại diện An ninh Đèo Cả; đại diện lãnh đạo Ban quản lý Dự án CCTGT tỉnh; đại diện lãnh đạo phòng: Tư pháp huyện, Thanh tra huyện.

- Cuộc họp đã đi đến thống nhất các nội dung sau đây:

+ Vì hộ ông Ngô Văn Sự đã bàn giao mặt bằng cho Nhà nước; UBND xã đã bàn giao mặt cho đơn vị thi công. Đồng thời, UBND xã đã tổ chức bảo vệ hiện trường thi công 03 lần: Lần 1, ngày 15/4/2024 (ông hộ Ngô Văn Sự có đơn tự nguyện bàn giao đất cho đơn vị thi công, đơn vị đã thi công san ủi); lần 2, ngày 18/6/2024; lần 3, ngày 10/9/2024 nên UBND xã không tiếp tục bảo vệ thi công tại vị trí này.

+ Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả xây dựng Kế hoạch thi công gửi Công an xã, UBND xã, để theo dõi, nắm tình hình.

+ Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả có trách nhiệm rào chắn toàn bộ khu vực thi công, cấm biển vô phận sự cấm vào. Trong phạm vi thi công, cử lực lượng an ninh bảo vệ; ngăn cản, di chuyển những người không liên quan ra khỏi phạm vi thi công; trong quá thực hiện cử người để ghi hình toàn bộ diễn biến vụ việc. Khi có tình huống ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, kịp thời báo Công an xã để xử lý theo quy định.

- Tại vị trí trên, hiện nay địa phương chưa nhận được Kế hoạch thi công của Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả

Nay UBND xã Hành Dũng báo cáo nội dung trên cho cấp trên biết./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Ban quản lý dự án 2-BGTVT;
- Ban quản lý dự án CCTGT tỉnh;
- Công ty CP tập đoàn Đèo Cả;
- TT: Đảng ủy, HĐND xã;
- CT/PTC UBND xã;
- Công an xã;
- Lưu VT, UBND xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Thiện