

Số: /BC-UBND

Hành Dững, ngày 02 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện nguồn vốn
thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới
trên địa bàn xã Hành Dững

Thực hiện thông báo kết luận 161/TB-UBND ngày 31/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi.

UBND xã Hành Dững báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến các công trình thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể như sau:

- Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND huyện Nghĩa Hành. UBND xã được bố trí 01 công trình chuyển tiếp và 04 công trình xây mới với tổng kế hoạch vốn trong năm 2025 là 2.274,9 triệu đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm bảy mươi bốn triệu chín trăm nghìn đồng chẵn*). (Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương: 1.274,9 triệu đồng; Vốn ngân sách tỉnh: 1.500 triệu đồng).

+ Đối với 01 công trình chuyển tiếp “Nâng cấp tuyến đường Công Ô Ô - Đập Tài” với kế hoạch vốn bố trí 567,4 triệu đồng. UBND xã đã làm hồ sơ thanh, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đối với 04 công trình xây dựng mới: Hiện nay, UBND xã đã tiến hành bằng giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Các Tuyến đường Bê tông xi măng đã được triển khai , hoàn thành; hiện nay đang hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

- Tuy nhiên, có 01 công trình “Xây mới Nhà văn hóa thôn An Tân” với kinh phí được bố trí trong năm 2025 707,5 triệu đồng nguồn ngân sách Trung ương. Vào ngày 09/3/2025, UBND xã Hành Dững bàn giao mặt bằng thi công nhà văn hoá thôn An Tân cho đơn vị thi công. Ngày 10/3/2025, đơn vị thi công đã hoàn thành việc san ủi toàn bộ công trình Nhà văn hoá cũ để tiến hành thực hiện việc xây mới. Bên cạnh

đó, vào ngày 24/3/2025, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1567/UBND-KTTH về việc đầu tư xây dựng mới, sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm tài sản cố định. Theo đó: Tạm dừng các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, các thiết chế văn hóa; mua sắm tài sản cố định đối với cấp xã, cấp huyện cho đến khi có chủ trương mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong trường hợp có lý do cần thiết thì báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến cụ thể. Hiện tại, UBND xã đã chỉ đạo dừng việc thi công công trình này.

- Vào ngày 31 tháng 3 năm 2025; UBND xã đã ban hành công văn số 125/UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và danh mục công trình vốn đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới về việc xin điều chỉnh xây dựng công trình “Xây mới Nhà văn hóa thôn An Tân qua 02 công trình Bê tông xi măng cụ thể như sau:

+ **Công trình thứ 1.** Nâng cấp sửa chữa công trình “Tuyến BTXM Ngõ Bà Khánh – Nguyễn Sau” (thuộc thôn An Hòa, xã Hành Dũng).

+ **Công trình thứ 2.** Nâng cấp sửa chữa công trình “Tuyến BTXM Đập Bến Lữ - Ngã Ba An Định”.

Tuy nhiên, thực hiện thông báo kết luận số 161/TB-UBND ngày 31/03/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi. UBND xã nhận thấy việc xây dựng mới Nhà văn hóa thôn An Tân, xã Hành Dũng là thực sự cần thiết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong việc tổ chức sinh hoạt cộng đồng khu dân cư.

Vậy kính đề nghị quý cấp tạo điều kiện cho phép UBND xã Hành Dũng tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng mới Nhà văn hóa thôn An Tân. Đồng thời UBND xã Hành Dũng cam kết chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện và hoàn thành công trình trước ngày 30/6/2025 theo Kết luận của đồng chí Trần Phước Hiền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Nay Ủy ban Nhân dân xã Hành Dũng kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Nghĩa Hành;
- Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Lưu.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Thiện

